

Bielsko-Biała, 31.10.2017r.

RADA MIEJSKA
BIELSKA-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Plac Ratuszowy 1
tel. 4971-466, fax 4971-783

Pan
Jacek Krywult
Prezydent Miasta
Bielska-Białej

RM.0003.160 .2017

Na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 31 października 2017r.

PANI BARBARA WALUŚ - RADNA RADY MIEJSKIEJ

złożyła interpelację w sprawie zbyt późnego terminu realizacji budowy placów zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

W załączeniu przesyłam treść przedmiotowej interpelacji.

Odpowiedź – w dwóch egzemplarzach – proszę przekazać do Biura Rady Miejskiej w terminie do 14 listopada 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jarosław Klimaszewski

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej	
SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA	
WPRZYMIEC	
Data	2017 -10- 31
L.dz.	
Podpis	

Prezydent Miasta Bielska-Białej
Pan Jacek Krywult

INTERPELACJA

dotycząca: zbyt późnego terminu realizacji budowy placów zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Szanowny Panie Prezydencie,

Niestety słuszne okazały się obawy mieszkańców dotyczące zbyt późnego terminu realizacji zadań budowy placów zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Już w styczniu podczas spotkania konsultacyjnego, na które zaprosił przewodniczący Rady Miejskiej, został poddany pod wątpliwość „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017”, ponieważ w planie tym zdecydowano się na odłożenie wszczęcia postępowań przetargowych **dopiero na III kwartał**. Wówczas przedstawiciele urzędu zbagatelizowali problem zapewniając, że to tylko ramy orientacyjne, że III kwartał to również lipiec, i że place zabaw z pewnością tym razem niezwłocznie i jak najszybciej zostaną oddane do użytku ku radości dzieci.

W rzeczywistości przetargi częściowo zostały ogłoszone **jeszcze później bo w IV kwartale**, i w dodatku część z nich z powodu braku oferentów nadal **nie jest rozstrzygnięta i nie wiadomo czy zostanie sfinalizowana w tym roku!** Ta sytuacja dotyczy m.in. projektu „Budowa placu zabaw dla dzieci i fitness „POD GAIKAMI”. Mimo spotkań i korespondencji mailowej w rzeczonym temacie z autorami projektów - aktywną grupą mieszkańców, nie zostały uwzględnione prośby, aby zadanie podzielić na kilka zamówień. To dziwne, gdyż w roku ubiegłym mieliśmy podobną sytuację. W momencie gdy urzędnicy zdecydowali się wówczas na podział zadania na dwa zlecenia i skierowanie ich do firm specjalizujących się w placach zabaw i osobno do tych dostarczających siłownie plenerowe firmy te złożyły oferty. W tym roku nie uwzględniono doświadczenia z ubiegłego roku, a późna realizacja zadania nie mogła skutkować inaczej jak brakiem rozstrzygnięcia na czas.

Uważam, że takie postępowanie jest **niezgodne z ideą aktywizowania mieszkańców** promowaną przez Budżet Obywatelski, kiedy to tłumazone są wybrane przez nich w głosowaniu inicjatywy i zamiast jak najszybciej oddać dzieło ich aktywności do użytku, przesuwają się realizację najpóźniej jak to możliwe. A przecież projekt dotyczy placu zabaw, z którego mieszkańcy mogliby korzystać już od wiosny, a środki finansowe na ten cel były już na to przeznaczone od początku roku. Ponadto, realizowanie prac budowlanych w miesiącach późno jesiennych, a nawet przy grudniowym śniegu (miało to miejsce w roku 2017) skutkuje **wadliwym montażem i słabą jakością wytrzymałości użytkowania**. Wręcz też niejednokrotnie koniecznością napraw, co ponownie uniemożliwia korzystanie z placu zabaw. Może pojawić się tu pytanie czy środki publiczne są gospodarnie wydatkowane?

W związku z powyższym proszę o informacje:

- 1) Jakie są powody praktyki stosowanej w urzędzie miejskim Bielska-Białej, w efekcie której oddanie inwestycji związanych z aktywnością na świeżym powietrzu z góry planowane są na okres kiedy są już najmniej potrzebne – a przecież mogłyby już być wykorzystywane przez kilka miesięcy;
- 2) czy inwestycje związane z aktywnością na świeżym powietrzu w roku 2018 również zostaną wyznaczone do realizacji na końcówkę roku, jeśli tak to jakie są ku temu racjonalne przesłanki;
- 3) kto będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie i planowanie w tym zakresie w roku 2018;

i najważniejsze:

- 4) jeżeli inwestycja z BO2017 nie zostanie zrealizowana w roku 2017, to proszę o gwarancję zapewnienia realizacji zadania w 2018 (uwzględnienie kwoty w budżecie miasta na przyszły rok) oraz realizację zadania w pierwszej kolejności tj. natychmiastową procedurę przetargową najpóźniej od stycznia 2018r. z terminem realizacji jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

z poważaniem
B. Waluś